Exemplo - Implantação de SaaS

Projeto	Implantação de SaaS	COMPANY NAME	XY
Gerente de TI	Stephen Eduardo Camilo	DATE	25/11/19

									FAOR				FASE 2									FASE 3								FASE 4							
	_ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,				% do andamento da	FASE 1							MANA 4		SEMANA 5 SEMANA 6					SEMAMA 7			SEMANA 8			SEMANA 9			SEMANA 10				SEMANA 12				
	Tarefa	Responsável	Início	Deadline	Duração	tarefa	SEMANA 1		SEMANA :		SEMA																					ANA 11					
1	Concepção e início do projeto						S T Q Q	SS	1 Q 0	QSS	1 0	QS	SI	QQ	SS	I Q	QS	SI	QQ	SSS	. 1 (QS	SI	QQ) S	SI	QQ	SS	I Q	Q S	SI	Q Q S	S	ı Q C	S		
1 1		D (0	0.410.410	0/15/10		1000																											_				
1.1	Termo de abertura	Rafa S	3/12/18	3/15/18	3	100%																															
1.1.1	Revisão de termo de abertura	Melissa R	3/15/18	3/16/18		100%																															
1.2	Pesquisa	Renan N	3/15/18	3/21/18	6	90%																															
1.3	Projeções	Luan L	3/16/18	3/22/18	6	40%																															
1.4	Stakeholders	Alan S	3/18/18	3/22/18	4	70%																															
1.5	Guidelines de implantação	Stephen C	3/19/18	3/22/18	3	60%																															
1.6	Inicio do pojeto	Stephen C	3/23/18	3/23/18	0	50%																															
2	Definição e planejamento do pro	ojeto																																			
2.1	Escopo e objetivação de metas	Luan L	3/24/18	3/28/18	4	22%																															
2.2	Orçamento	Alan S	3/29/18	4/2/18	3	16%																															
2.3	Plano de treinamentos	Stephen C			0	0%																															
2.4	Gestão de migrações	Stephen C			0	0%																															
3	Revisão de métricas do projeto																																				
3.1	Análise e métricas	Renan N			0	0%																															
3.2	Gestão de ETA	Rafa S			0	0%																															
3.2.1	Monitoramento	Melissa R			0	0%																															
3.2.2	Previsões e estimativas	Melissa R			0	0%																															
3.3	Apresentações e pauta	Renan N			0	0%																															
3.3.1	Atualizações de Charts	Stephen C			0	0%																															
4	Monitoramento de projeto																																				
4.1	Objetivos do Projeto	Luan L			0	0%																															
4.2	Métricas de qualidade	Alan S			0	0%																															
4.3	Mapeamento de esforço e custo	Stephen C			0	0%																															
4.4	Performance do projeto	Stephen C			0	0%																															